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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Воскресенского муниципального района

Московской области


РЕШЕНИЕ

от 27.02.2015 № 117/8
Об исполнении в 2014 году Программы 
Воскресенского муниципального района Московской области 
«Газификация сельских населённых пунктов Воскресенского муниципального района Московской области на 2013-2017 годы», утвержденной решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 28.06.2013 № 740/70

         Заслушав и обсудив Отчет об исполнении в 2014 году  Программы Воскресенского муниципального района Московской области «Газификация сельских населённых пунктов Воскресенского муниципального района Московской области на 2013-2017 годы», утвержденной решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 28.06.2013 № 740/70,

          Совет депутатов Воскресенского муниципального района решил:

1. Принять Отчет об исполнении в 2014 году Программы Воскресенского муниципального района Московской области «Газификация сельских населённых пунктов Воскресенского муниципального района Московской области на 2013-2017 годы», утвержденной решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 28.06.2013 № 740/70, к сведению. (Приложение.)

Глава Воскресенского муниципального района                                           О.В. Сухарь

Приложение 

к решению Совета депутатов

Воскресенского муниципального района

от 27.02.2015   №  117/8
Отчет
 об исполнении в 2014 году Программы 
Воскресенского муниципального района Московской области 
«Газификация сельских населенных пунктов Воскресенского муниципального района Московской области на 2013-2017 годы»

Газификация населенных пунктов Воскресенского муниципального района проводится на территории сельского поселения Ашитковское (десять населенных пунктов), сельского поселения Фединское (шесть населенных пунктов), городское поселение им. Цюрупы (четыре населенных пункта).

Во исполнение Программы в 2014 году проведены следующие мероприятия:

Сельское поселение Ашитковское.

1. Ранее был выполнен перевод работы газопроводов в п.Виноградово, ул.Зеленая с сжиженного газа на природный газ. Газопровод принят комиссией. Разработан проект по переводу с сжиженного на природный газ систем внутридомового газоснабжения, реконструкции подлежало 360 квартир. В настоящее время работы ведутся в доме №1а (28 квартир), срок окончания работ - конец февраля 2015 года. Реконструкция в остальных домах закончена.

с.Фаустово: газопровод построен, получено разрешение на ввод в эксплуатацию, пуск газа произведён, собственники жилья имеют возможность на получение разрешения технического присоединения.

с.Ашитково: газопровод построен, получено разрешение на ввод в эксплуатацию, пуск газа произведён, собственники жилья имеют возможность на получение разрешения технического присоединения.

 
д.Щербово: проект прошел экспертизу, находится на рассмотрении в ГУП МО «Мособлгаз», планируется строительство газопровода в 2015 году на год раньше графика.

д.Старая: проект сдан в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» (на государственную экспертизу), сроки проведения экспертизы – 1-й квартал 2015 года.

д.Бессоново: проект сдан в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» (на государственную экспертизу). Проект по графику должен быть выполнен в 2014 году, но из-за технических трудностей (протяжённость газопровода 8000 метров) проектные работы окончены с задержкой 3 месяца, сроки проведения экспертизы –1-й квартал 2015 года.

д.Алёшино, д.Расловлево: ведётся проектирование газопровода с опережением графика, проектирование планируется закончить к концу марта 2015 года.

д.Исаково: ведется проектирование газопровода и землеустроительные работы, проектирование планируется закончить к концу мая 2015 года. Проект по графику должен быть выполнен в 2014 году, но из-за требований ГБУ МО «Мосавтодор» о приближении газопровода к автодороге на 7,5 метра проектирование было приостановлено. В настоящее время приближение изменено до 5 метров, и проектирование продолжено.



с.Конобеево: проект проходит государственную экспертизу в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». Проект по графику должен быть выполнен в 2014 году, длительность согласований с РЖД по проколу под железной дорогой сдвинула сроки проектирования на 3 месяца.

Сельское поселение Фединское

с.Ачкасово: газопровод построен, получено разрешение на ввод в эксплуатацию, ведутся работы по оформлению регистрации линейного объекта. Собственникам жилья, оформившим необходимые документы, выдаются разрешения на техническое присоединение.

с.Сабурово: газопровод построен, получено разрешение на ввод в эксплуатацию, ведутся работы по оформлению регистрации линейного объекта. До конца февраля 2015 года планируется пуск газа. Собственникам жилья оформившим необходимые документы выдаются разрешения на техническое присоединение.

д.Гостилово: получены изменения в ТУ для возможности уйти от строительства газопровода высокого давления, внесены изменения в проект, ведутся землеустроительные работы, проектирование планируется закончить в марте 2015 года. Далее будут проведены мероприятия по включению в Программу Правительства  Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года».

с.Петровское: разработан проект на газификацию, сдан на согласование в ГУП МО «Мособлгаз». Строительство газопровода высокого давления планируется провести в начале 2016 года. Далее будут проведены мероприятия по включению в Программу Правительства  Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года». 

с.Косяково: в соответствии с графиком, утвержденным Программой, ведутся работы по проектированию газопровода.

д.Сетовка: ГУП МО «Мособлгаз» с опережением графика ведутся проектные работы.
Городское поселение им. Цюрупы

д.Дворниково, д.Знаменка, д.Марьинка: в соответствии с графиком ведутся проектные работы. Начало работ по строительству определено на 2016 год.

п.им. Цюрупы: на улицах Левычинская, Малинная ведутся работы по проектированию газопроводов. Вместо улицы Дачная из-за кадастровых ошибок планируется проектирование ул.Новый микрорайон. После устранения замечаний проектирование по ул.Дачная будет продолжено.

В целом Программа «Газификация сельских населенных пунктов Воскресенского муниципального района Московской области  на 2013-2017» за отчетный период выполнена.

