Утвержден
   распоряжением   администрации
 Воскресенского муниципального   района 
                                                                                                                  от    14.03.2013             №            128-р


План мероприятий по созданию  многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Воскресенском муниципальном районе.

I. Подготовка здания для ремонта

	№ п.п.
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные лица

	1
	Включение в повестку дня  Совета депутатов вопроса о принятии в собственность  ВМР здания
	 22.03.2013
	Приймак И.В.

	2
	Оценка здания
	22.03.2013
	Карцева С.В. (по согласованию),  Кунова Н.Ю.

	3
	Подготовка проекта договора дарения
	25.03.2013
	Карцева С.В. (по согласованию),  Кунова Н.Ю.

	4
	Правовая оценка проекта договора
	 27.03.2013
	Муконин Д.С.

	5
	Подписание договора
	02.04.2013
	Кондрашов В.Н.

	6
	Государственная регистрация за ВМР
	19.04.2013
	Кунова Н.Ю.

	7
	Закрепление здания на праве хозяйственного ведения за МУП "Воскресенская недвижимость"
	24.04.2013
	Кунова Н.Ю.

	8
	Государственная регистрация за МУП "Воскресенская недвижимость"
	15.05.2013
	МУП "Воскресенская недвижимость"

	9
	Консервация здания
	01.07.2013
	МУП "Воскресенская недвижимость"



II. Ремонт и оснащение МФЦ

	№ п.п.
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные лица

	1
	Подготовка проекта МФЦ и прилегающей территории
	01.04.2013
	Гунин В.А. 

	2
	Подготовка проектно-сметной документации  на капитальный и текущий ремонт
	22.04.2013
	Гунин В.А.    

	3
	Разработка технического задания на проведение текущего ремонта
	15.05.2013
	Гунин В.А., Осина С.А.    

	4
	Разработка технического задания на  материально-технического оснащение
	01.06.2013
	Погородний Д.В,   Волков М.А., Осина С.А.       

	5
	Разработка технического задания на проведение работ  по защите персональных данных
	01.06.2013
	Погородний Д.В,   Волков М.А., Осина С.А.    

	6
	Разработка технического задания на структурированную кабельную сеть (СКС)
	01.06.2013
	Гунин В.А., Осина С.А.     

	7
	Подготовка расчетного обоснования необходимых финансовых средств для ремонта, материально-технического обеспечения и функционирования МФЦ
	05.06.2013
	Овсянкина Е.В., Снегирева Н.С.

	8
	Проведение аукциона на предмет проведения необходимого ремонта под МФЦ
	05.06.2013
	Снегирева Н.С., Осина С.А.

	9
	Проведение  аукциона в  на приобретение мебели
	16.09.2013
	Снегирева Н.С., Осина С.А.

	10
	Проведение аукциона на приобретение вычислительной техники и другого имущества
	26.08.2013
	Снегирева Н.С., Осина С.А.

	11
	Проведение открытого аукциона в электронной форме по СКС
	16.09.2013
	Снегирева Н.С., Осина С.А.

	12
	Проведение открытого аукциона в электронной форме по защите персональных данных
	30.09.2013
	Снегирева Н.С., Осина С.А.

	13
	Проведение ремонтных работ
	01.10.2013
	Гунин В.А.

	14
	Материальное оснащение
	07.10.2013
	МФЦ

	15
	Монтаж СКС
	21.10.2013
	МФЦ

	16
	Установка оборудования
	21.10.2013
	МФЦ

	17

	Работы по защите ПД
	31.10.2013
	МФЦ



III. Организация деятельности

	№ п.п.
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные лица

	1
	Подготовка плана мероприятий по регистрации МФЦ и организации функционирования
	01.06.2013
	Шабалаев И.В., Волков М.А.





